
CREPS HOCKEY

    

PLANNING 

Phase TRAVAUX S1 S2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15

Terrain de HOCKEY

Préparation / VISA

Démontage;dépose ;démolition 

Terrassements - Nivellement

Bordures

Réseaux

Fondation

serrurerie 

Gazon synthétique

Eclairage

Equipements sportifs

AOR

DOE

préparation deux semaines ;travaux 15 semaines 

Délais 17 semaines

2019


