CREPS HOCKEY

PLANNING

2019
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Terrain de HOCKEY

Préparation / VISA
Démontage;dépose ;démolition
Terrassements - Nivellement
Bordures

Réseaux

Fondation

serrurerie

AOR
DOE

préparation deux semaines ;travaux 15 semaines
Délais 17 semaines



